Parto Positivo Hospital San Juan de Dios.

Metodología e implementación del proyecto Parto Positivo Hospital San Juan de Dios.

Una vez adjudicado el presupuesto nos daremos el plazo máximo de 30 días corridos para realizar la compra, implementación e instalación de los equipos e insumos requeridos. Lo anterior según carta Gantt:

TAREA A REALIZAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PROYECTO PARTO POSITIVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS																														
Compra de bienes necesarios para implementación de proyecto																														
Instalación de sistemas de Suspensión																														
Modificación de Sistema Eléctrico para Instalación de Dimmer																														
Instalación de luminarias																														
Instalación de Dimmer																														
Instalación de Sistema de Soporte al muro																														
Instalación de Tinas Hidromasaje																														
Instalación de Vinilos decorativos																														
Afinar detalles de tareas anteriores																														