

METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ACERCANDO LA SALUD A LOS NIÑOS CHILENOS

1. ETAPAS

	ETAPAS	INVOLUCRADOS	DURACIÓN
ETAPA 1	Contacto con municipios e identificación de la necesidad	Fundación – Municipios	De 1 a 2 meses
ETAPA 2	Desarrollo de estrategias de intervención y atención	Fundación – Asesores externos	De 1 a 2 meses
ETAPA 3	Desarrollo Material Educativo según necesidades levantadas por municipios	Fundación – Asesores Externos	De 1 a 2 meses
ETAPA 4	Trabajo en terreno	Fundación – Municipios – Alianzas	7 meses de trabajo intermitente, con espacios para la evaluación
ETAPA 5	Evaluación del trabajo en terreno	Fundación – Municipios - Alianzas	1 mes

2. ACTIVIDADES POR ETAPA

ETAPAS	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ETAPA 1	Contacto con municipios e identificación de la necesidad	<ul style="list-style-type: none"> -Contacto con municipios e identificación de contraparte. -Identificación de población objetivo. -Identificación de posibles espacios de atención. -Identificación de recursos disponibles en la comuna (humanos y materiales) -Generación de ficha comunal con la información -Calendarización previa de operativos.
ETAPA 2	Desarrollo de estrategias de intervención y atención	<ul style="list-style-type: none"> -Revisión de recursos disponibles en la comuna y diseño de estrategias de intervención, considerando recursos disponibles y recursos que deben conseguirse (voluntarios, materiales). -Diseño modelo de intervención, calendario previo general y por comuna. -Diseño fichas pacientes y su destino (ideal sumar atención a ficha formal de cada paciente). -Estimación inicial cantidad de pacientes por visita y operativo.
ETAPA 3	Desarrollo Material Educativo según necesidades levantadas por municipios	<ul style="list-style-type: none"> -Reuniones con personal médico para levantamiento de información. -Diseño material educativo. -Organización material educativo. -Calendarización sesiones educativas.

